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1. ALCANCE

Este documento presenta el plan de trabajo actualizado de la “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
DOTACIONES DE RIEGO PARA LA PLANIFICACION HIDROLOGICA EN LA DEMARCACION DEL EBRO DEL
CUARTO CICLO".

Se muestra el estado actual de realizacion (15 de mayo de 2023) y las previsiones futuras, ajustadas
a las obligaciones contractuales y tratando de optimizar las tareas y sus interacciones.

Adicionalmente se incluyen unas breves notas metodoldgicas para algunas de las tareas identificadas
en el cronograma que presentan especial relevancia de cara a la consecucidn del objetivo del trabajo.
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2. CRONOGRAMA ACTUALIZADO

El cronograma adjunto corresponde a la actualizacion del plan de trabajo a fecha 15 de mayo de
2023.

2023 2024
Ene.lFeb.l Marl Abr | Mayl Jun | Jul |Ago| Sepl Octl Novl Dic Enel Febl Marl Abr | Mayl Jun

1 Revisién de dot. de riego en la planificacion hidro.
1.1 Anélisis del RD35/2023 y PH Catalufia
1.2 Solicitud info. especifica Organismos de cuenca
1.3 Doc. de andlisis normativo final
2 Recopilacién de la info. para el célculo de dot.
2.1 Comunidades Auténomas
2.2 Regantes
2.3. AGE: INE, FEGA, MAPA, etc.
2.4 Otros interesados
3 Recopilacién de estudios de dotaciones de la OPH
3.1 Trabajos e informes
3.2 Datos SAIH. ZZRR
3.3 Expedientes
Redaccién del plan de trabajo actualizado
Presentacién publica Metodologia y Plan de Trab.
Seleccion de cultivos y variedades segin CoAg
Revision y estandarizacion metod. de célculo ETo
7.1 Recopila y andlisis ETo: SIAR y CCAA
7.2 Andlisis ETo SIMPA
7.3 Eleccion de metodologia
7.4 Elaboracién de la ETo para su uso final
Redefinicién de las comarcas agrarias
8.1 Andlisis CoAg CHE, INE, MAPA y CCAA
8.2 Propuesta nueva CoAg
8.3 Informacion a las CCAA
8.4 Establecimiento de CoAg revisadas
Revision critica de los coeficientes de cultivo
9.1 Comparacion critica de los Kc recopilados
9.2 Completado de valores de Kc faltantes
10 Calculo de las dotaciones de riego
10.1 Fenologia de los cultivos y variedades
10.2 Evaluacion de ETc por cultivo y CoAg
10.3 Tratamiento de la Precipitacion
10.4 Balance de humedad en el suelo
10.5 Establecimiento Necesidades Netas de Riego
10.6 Eficiencias. Necesidades de Riego en parcela
11 Validacion de las dotaciones
11.1 Consulta a CCAA, ZZRR y centros [+D
11.2 Comprobacién en grandes canales (SAIH)
11.3 Comprobacién con Expedientes Comisaria
12 Anélisis de la incertidumbre de las dot. calculadas
12.1 Incertidumbre inherente a los célculos
12.2 Cambio climatico
13 Propuesta preliminar de dot. de la CHE
14 Presentacion de resultados preliminares
15 Redaccion del informe final
16 Apoyo a la difusion del trabajo

~N o o b

[ee]

©
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Tareas concluidas (15 de amyo de 2023)
Tareas pendientes
Grupos de tareas
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3. NOTAS METODOLOGICAS

Se incluyen unas breves notas metodoldgicas para algunas de las tareas identificadas en el
cronograma que presentan especial relevancia de cara a la consecucion del objetivo del trabajo.

Las tareas 1 a 3, que abordan la revisidn de las dotaciones en la planificacién hidrolégica espafiola y
la recopilacion de informacidn y estudios, son tratadas en un documento especifico, razén por la cual
no son comentadas aqui.

6 Seleccidn de cultivos y variedades seglin comarca agraria

La normativa vigente del PH del Ebro contiene 63 cultivos distribuidos en 110 comarcas agrarias. El
numero de cultivos considerado por comarca varia entre 1 y 41. El estudio del CSIC 2004, en el que
se basan las dotaciones objetivo de riego de la normativa, incluye esos 63 cultivos y 29 variedades
considerando diferentes fechas de siembra de herbaceas o cosecha de lefiosas, ademas de 7
opciones de riego deficitario asociadas a almendro, ciruelo y melocotonero. El criterio seguido para
asociar un cultivo a una comarca determinada fue que presentara en ella una superficie superior a
un cierto umbral (25 ha o el 2,5 % de la comarca).

La CHE considera de interés la incorporacion al estudio de un amplio nimero de cultivos,
incrementando el contenido normativo actual.

Se dispone de una gran cantidad de informacidn agro-estadistica sobre presencia de cultivos segun
distintas distribuciones territoriales.

En este contexto surgen algunas cuestiones metodoldgicas de interés sobre las que se tomaran
decisiones fundamentadas:

- Conveniencia o no de incluir variedades segun fechas de siembre en determinadas herbaceas
o de recoleccién en algunas lefiosas. Estas decisiones estan condicionadas por los datos
disponibles sobre fenologia de esos cultivos y valores de Kc, asi como por la aplicabilidad
posterior en relacidn con los derechos de agua de riego.

- Conveniencia o no de incluir dotaciones para dobles cosechas. Cuestiéon que presenta los
mismos condicionantes que el punto anterior.

- Conveniencia o no de incluir opciones de riego deficitario para determinadas lefiosas. Esta
decisidon se relaciona directamente también con el uso potencial de esas dotaciones en
relacién con los derechos de agua de riego.

- Conveniencia o no de incluir evaluaciones de riegos de emergencia, entendidos como los
minimos para evitar la pérdida de plantas lefiosas. Esta cuestion no tiene un soporte legal en
planificacion hidroldgica. Una opcidn seria aportar la informacién que se recabe,
convenientemente analizada y sintetizada con vistas a posibles recomendaciones, sin incluir
valores en el Plan Hidroldgico.

- Procedimiento de selecciéon de cultivos. Se considera que muchos cultivos podrian ser
asociados a comarcas agrarias en las que no se encuentren presentes.
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7 Revision y estandarizacion del método de calculo de ETo

Esta cuestién ha sido tratada en un documento al efecto. En resumen, y tras el andlisis realizado
hasta el momento, se considera que la opcidn mas robusta es la utilizacién de los valores de ETo
mensuales elaborados en el marco del modelo de simulacién precipitacion-aportacion SIMPA (CEDEX
2020), convenientemente cotejado con las series calculadas en las estaciones agroclimatoldgicas del
SiAR del MAPA y los servicios correspondientes de las comunidades auténomas.

El paso mensual es el mas adecuado de cara a las labores de planificacién, no considerandose
adecuado, dada la finalidad de este trabajo, la utilizacién de incrementos temporales menores.

La informacién de ETo producida en relacion con el modelo SIMPA, corresponde conceptualmente
al procedimiento FAO 56 al igual que los datos de SiAR y el resto de comunidades auténomas.
Presenta la ventaja de su distribucion espacio-temporal homogénea y amplia: celdas de medio
kildmetro de lado y datos mensuales desde octubre de 1940 a septiembre de 2018. Ademas,
representa tanto las zonas elevadas o remotas como las mas productivas, incorporando el efecto de
la topografia y otros condicionantes climaticos a través de su distribucién en el territorio por
métodos geoestadisticos.

8 Redefinicién de las comarcas agrarias

Partiendo de las 110 comarcas agrarias del Plan Hidrolégico del Ebro vigente, se han comparado con
otras fuentes de informacién, especialmente con las utilizadas por cada comunidad auténoma.
Ademds, se ha actualizado la base cartografica de municipios a la ultima disponible.

En consecuencia, se ha producido un documento que hace una propuesta de cambios comunidad a
comunidad que serd remitido a los interesados para recabar opiniones y sugerencias.

9 Revision critica de los coeficientes de cultivo

Se ha realizado una amplia recopilacién de informacidn sobre coeficientes de cultivo: SiAr del MAPA,
servicios de asesoramiento al regante de las CCAA no integradas en SiaR, trabajos de otras
Confederaciones Hidrograficas, articulos y literatura especifica. Se diferenciardn coeficientes de
cultivo segun las etapas de desarrollo de los cultivos (inicial, desarrollo del cultivo, mediados de
temporada y final de temporada).

Esta gran cantidad de informacidn serd incluida en una base de datos para su contraste. En los casos
en los que se den discrepancias se justificaran los valores mas adecuados.

10 Calculo de las dotaciones de riego

Se ha recopilado informacion sobre la fenologia de los cultivos. Esta informacién afecta directamente
al resultado de las necesidades de agua. El establecimiento de las fechas de siembra y recoleccion,
asi como la duracién de las fases de cada cultivo (inicial, desarrollo del cultivo, mediados de
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temporada y final de temporada) es de esperar que resulte compleja en determinados casos, por
falta de informacién local precisa.

Las necesidades netas de riego, en condiciones estandar, corresponden al agua de riego necesaria
para el correcto desarrollo del cultivo, sin tener en cuenta las ineficiencias de aplicacion vy
distribucién, ni otras necesidades especificas como las asociadas, en determinados lugares, al lavado
de sales. Estas necesidades se evallan partiendo de la ETc y teniendo en cuenta la precipitacion en
cada zona.

Para la realizacion del balance mensual se estudiard la mejor opcidn entre las siguientes:

e Balance de humedad en el suelo con datos de ETc y P mensuales en cada comarca.
Procedimiento aplicado en el estudio del SCIS 2004 actualmente asumido en el PH del Ebro.

e Modelo distribuido siguiendo el planteamiento metodolégico utilizado en la DH del Jucar,
expuesto en el trabajo “Proposta metodologica per a estimar les necessitats hidriques de reg
en la planificacid hidrologica: aplicacié a la demarcacié hidrografica del Xdquer”. MA
Martinez Medina, 2021.

Por su parte se analizaran los datos disponibles sobre eficiencia (de aplicacion, distribucion y en alta).
11 Validacién de dotaciones
Se aplicaran tres lineas de trabajo para la validacién de las dotaciones objetivo de riego propuestas:

- Consulta a las comunidades autdnomas, a grandes comunidades de riego y centros I+D.

- Contraste de la Informacién con datos medidos. En esta tarea podria ser una dificultad
disponer de datos detallados de los cultivos y las superficies regadas, presentes en las zonas
de regadio controladas mediante aforos.

- Revisidn de expedientes en relacién con los derechos de agua para riego

12 Andlisis de la incertidumbre de las dotaciones calculadas
Se consideran dos planteamientos:

- Evaluacion de la incertidumbre asociada a los procedimientos de cdlculo aplicados,
especialmente: Kc, fenologia y eficiencia.

- Valoraciéon de los efectos previsibles del cambio climatico, centrados especialmente en la
cuantificacion de ETo.

Las predicciones anticipan descenso de las lluvias y el aumento de la irregularidad, tendencias que,
combinadas con el aumento de la evapotranspiracién, podrian conducir a un aumento de las
necesidades de riego.

Se tendrd en consideracién el Informe «Evaluacién del impacto del cambio climatico en los recursos
hidricos y sequias en Espafia» llevado a cabo por el Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX para
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la Oficina Espafiola de Cambio Climatico. Este informe, publicado en 2017, ha venido a actualizar y
ampliar las evaluaciones de un estudio similar de 2012.

Se analizan dos escenarios climaticos (RCP 4.5 y RCP 8.5) y tres periodos de impacto (2010-2040,
2040-2070 y 2070-2100) respecto al periodo de control (PC) 1961-2000. Los resultados permiten
observar claramente la incertidumbre reflejada por el rango de resultados de cambio, asi como la
tendencia general a una reduccién de los recursos hidricos: caida de la precipitacién (PRE), aumento
de la evapotranspiracidn potencial (ETP) y ligeras reducciones de la real (ETR), y fuertes descensos
de la escorrentia (ESC).

Debe tenerse en cuenta que las dotaciones fruto de este trabajo serdn las utilizadas en el ciclo de
planificacion hidroldgica 2028-2033, por lo que el efecto del cambio climatico previsible sobre el
aumento de la ET debe centrarse en este horizonte, sin ir mas alld ya que los trabajos de planificacion
se revisan con periodicidad sexenal.

13 Propuesta preliminar de dotaciones de riego de la demarcacién hidrografica del Ebro

Se elaborara un documento de sintesis sencillo, asequible a la ciudadania y suficientemente riguroso
en el que se presente la metodologia de calculo, los datos de partida, los resultados obtenidos y las
conclusiones de la validacién y del andlisis de la incertidumbre.

14 Presentacion de resultados preliminares

Se realizara una sesidn publica de presentacidn de los resultados preliminares en la que se recogeran
los comentarios, sugerencias y valoraciones de los asistentes. Como resultado final de esta
presentacion se obtendra la propuesta de dotaciones de riego para la demarcacién hidrogréfica del
Ebro.

15 Edicion del informe.

Memoria, figuras, anejos, bases de datos, ficheros digitales de todos los datos recopilados, calculos
realizados, coberturas, etc.

16 Apoyo a la difusién del trabajo.

Al menos se contempla su difusion en la Web, video corto divulgativo, prensa, redes, Geoportal
SITEbro, etc...
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